

**MONITORAMENTO DA AGENDA REGULATÓRIA ATÉ MARÇO DE 2020**

TEMA	FASES	STATUS	PRAZO PACTUADO	PRAZO REPROGRAMADO	OBSERVAÇÕES
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	elaboração de medida regulatória - Oncorede (Fase A)	Reprogramado	julho-19	set-20	Foi constituído, em fevereiro de 2019, o Comitê Consultivo do Projeto OncoRede para auxiliar na elaboração da Certificação de Boas Práticas em Atenção Oncológica. A primeira reunião do Comitê Consultivo do OncoRede aconteceu em 26 de fevereiro de 2019, tendo ocorrido, até o momento, oito reuniões. Foram definidos os oito eixos dos requisitos de Certificação em Atenção Oncológica. Estão sendo construídos os itens de verificação que comporão os eixos dos requisitos. Em razão da extrema complexidade do assunto (redes de atenção oncológica) e da dificuldade de estabelecer consensos e alinhamentos nas reuniões do Comitê, o prazo para a conclusão da elaboração da medida regulatória precisou ser adiado até setembro de 2020. Solicita-se alteração no prazo da planilha
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	elaboração de medida regulatória - parto adequado (Fase A)	Reprogramado	agosto-19	jul-20	Foi estabelecido um cronograma para debater com o Comitê Consultivo o conteúdo de cada uma das 6 Dimensões propostas para o Manual de Certificação de Boas Práticas em Parto Adequado. A reunião de abertura dos trabalhos do Comitê Consultivo ocorreu no dia 07 de novembro de 2019 no Rio de Janeiro. As duas primeiras Dimensões foram debatidas em reuniões realizadas nos dias 12 de dezembro de 2019 e 14 de fevereiro de 2020, respectivamente. Pela complexidade e considerando o cronograma estabelecido para os trabalhos do Comitê Consultivo, é necessário ampliar o prazo para julho de 2020.
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	processo de participação social ampla - Oncorede (Fase A)	Reprogramado	novembro-19	out-20	O processo de participação social ampla (Consulta Pública) depende da conclusão da elaboração da medida regulatória, portanto também deve ser repactuado.
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	processo de participação social ampla - parto adequado (Fase A)	Reprogramado	dezembro-19	ago-20	A participação social ampla (Consulta Pública) aguarda a conclusão da elaboração da medida regulatória que precisou ser adiada até julho de 2020. A Consulta Pública está prevista para acontecer em agosto de 2020.
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	implementação de programa/projeto APS(projeto-piloto) (Fase A)	Concluído	dezembro-19	-	Em 27 de agosto de 2019, a Diretoria Colegiada da ANS aprovou, por unanimidade, a autorização para celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre a ANS, o IHI, o HAOC e a SBMFC para os Projetos-Piloto de Boas Práticas em APS. Estão previstas para outubro de 2019 uma reunião para operacionalização do Projeto e a assinatura do acordo de cooperação pelos partícipes - IHI/HAOC/ANS/SBMFC. Em 11 de fevereiro de 2020, em evento de lançamento do Projeto Cuidado Integral à Saúde - projetos-piloto em APS, ocorreu a assinatura do Acordo de Cooperação entre a ANS, IHI, o HAOC e a SBMFC. O Edital de chamamento das operadoras foi publicado no portal da ANS em fevereiro de 2020.
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	conclusão do Relatório de AIR - Oncorede (Fase A)	Reprogramado	janeiro-20	nov-20	Uma vez que houve a repactuação das fases iniciais, esta etapa também deverá ser repactuado, pois são interdependentes.
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	conclusão do Relatório de AIR - parto adequado (Fase A)	Em execução	fevereiro-20	out-20	Uma vez que houve a repactuação das fases iniciais, esta etapa também deverá ser repactuado, pois são interdependentes.
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	finalização do processo (submissão à DICOL) - Oncorede (Fase A)	Reprogramado	fevereiro-20	dez-20	Tendo em consideração que a conclusão do Relatório de AIR ocorrerá em março de 2020, a submissão à Dicol deverá ser adiada para abril de 2020.
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	finalização do processo (submissão à DICOL) - parto adequado (Fase A)	Reprogramado	março-20	nov-20	Uma vez que houve a repactuação das fases iniciais, esta etapa também deverá ser repactuado, pois são interdependentes.
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	implementação de programa/projeto - Oncorede (Fase A)	Reprogramado	março-20	mar-21	Uma vez que houve a repactuação das fases iniciais, esta etapa também deverá ser repactuado, pois são interdependentes.
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	implementação de programa/projeto - parto adequado (Fase A)	Reprogramado	abril-20	dez-20	Uma vez que houve a repactuação das fases iniciais, esta etapa também deverá ser repactuado, pois são interdependentes.

TEMA	FASES	STATUS	PRAZO PACTUADO	PRAZO REPROGRAMADO	OBSERVAÇÕES
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	processo de participação social ampla (Fase B)	Concluído	agosto-19	-	Descrição de Participação Social por meio de Seminário do LI em APS com abertura de prazo para recebimento de contribuições do setor contido na NOTA TÉCNICA Nº 230/2019/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO (SEI 15428339) e Videoconferência com as OPS do LI contido na NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	elaboração de programa/projeto (melhoria de processo, projetos pilotos e etc) (Fase B)	Concluído	agosto-19	nov-19	Proposta de Avaliação do LI APS contida na NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO (SEI 15607885)
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	análise de impacto regulatório (Fase B)	Concluído	dezembro-19	-	Análise de limitações e definição de encaminhamentos para implementação do Projeto contidos na NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO (SEI 15607885)
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	processo de participação social ampla (Fase B)	Reprogramado	janeiro-20	dez-20	Diálogos com o setor: agendado para mar/20 e posteriormente reprogramado em razão da pandemia, para jun/20, porém desmarcado. Aguardando nova data
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	conclusão do Relatório de AIR (Fase B)	Reprogramado	março-20	mai-21	Etapa aguardando entrega dos produtos do TED com FIOCRUZ Brasília para validação da Metodologia de Avaliação.
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	finalização do processo (submissão à DICOL)	Reprogramado	maio-20	jul-21	Depende da etapa anterior
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos beneficiários	avaliação do resultado regulatório (ARR) (Fase B)	Reprogramado	junho-20	ago-21	Depende da etapa anterior
2. Provisões técnicas e Capital regulatório - margem de solvência e regra de transição para exigência de capital.	elaboração do relatório de análise de impacto regulatório	Concluído	fevereiro-19	-	O relatório de AIR foi finalizado em fevereiro de 2019.
2. Provisões técnicas e Capital regulatório - margem de solvência e regra de transição para exigência de capital.	aprovação do relatório de análise de impacto regulatório	Concluído	abril-19	-	
2. Provisões técnicas e Capital regulatório - margem de solvência e regra de transição para exigência de capital.	finalização do processo de participação social	Concluído	abril-19	-	O processo de participação social foi finalizado em abril de 2019.
2. Provisões técnicas e Capital regulatório - margem de solvência e regra de transição para exigência de capital.	aprovação de medida regulatória	Concluído	junho-19	-	A RN 451 que dispõe sobre os critérios para definição do capital regulatório das operadoras de plano de assistência à saúde foi aprovada em 04/03/2020;
2. Provisões técnicas e Capital regulatório - margem de solvência e regra de transição para exigência de capital.	implementação de medida regulatória	Concluído	junho-19	-	A RN 451 entrou em vigor no dia 04/03/2020.
2. Provisões técnicas e Capital regulatório - margem de solvência e regra de transição para exigência de capital.	elaboração de estudo de cálculo do capital para o risco de crédito	Concluído	dezembro-19	-	O estudo de risco de crédito foi aprovado na Dicol e a minuta de normativo decorrente do estudo estará em consulta pública (nº 77 )em abril e maio.
2. Provisões técnicas e Capital regulatório - margem de solvência e regra de transição para exigência de capital.	elaboração de estudo de incorporação de deficiências apuradas no teste de adequação de passivo (TAP) nos resultados	Reprogramado	dezembro-19	jun-22	Apesar de já estar disponibilizado o quadro de TAP para grandes operadoras, para elaborar o estudo é preciso que o quadro de TAP seja preenchido pelas grandes operadoras. Como o preenchimento só será obrigatório em 2021, é preciso repactuar o prazo para elaboração do estudo para junho de 2022.
3. Acesso a planos privados de assistência à saúde	processo de participação social ampla	Concluído	agosto-19	dez-19	Iniciou-se na data correta, em agosto, e se estendeu até dezembro de 2019, devido ao grande número de reuniões com o setor
4. Relacionamento entre prestadores e operadoras de planos de saúde	processo de participação social ampla	Concluído	setembro-19	jan-20	Consulta Pública concluída em janeiro de 2020
4. Relacionamento entre prestadores e operadoras de planos de saúde	conclusão do Relatório de AIR	Concluído	dezembro-19	-	Finalização da nota técnica da CATEC.
4. Relacionamento entre prestadores e operadoras de planos de saúde	finalização do processo (submissão à DICOL)	Concluído	janeiro-20	mar-20	Envio à DICOL em 19/03/2020

TEMA	FASES	STATUS	PRAZO PACTUADO	PRAZO REPROGRAMADO	OBSERVAÇÕES
4. Relacionamento entre prestadores e operadoras de planos de saúde	publicação de medida regulatória	Reprogramado	janeiro-20	mai-20	Após apreciação da proposta necessária a análise jurídica da PROGE e posterior aprovação da DICOL
5,1 Avaliação da qualidade dos serviços de assistência à saúde	conclusão do Relatório de AIR - Acreditação (Fase A)	Concluído	agosto-19	-	O AIR do programa de acreditação foi contemplado na Nota 145/2018 GEEIQ/DIRAD-DIDES/DIDES (SEI nº 8155620), disponibilizada na Consulta Pública 71 de 06/09/2018 a 05/10/2018. Foram recepcionadas 705 contribuições, que foram avaliadas pela área técnica responsável.
5,1 Avaliação da qualidade dos serviços de assistência à saúde	finalização do processo (submissão à DICOL) - Acreditação (Fase A)	Concluído	setembro-19	jan-20	A proposta foi submetida à DICOL para apreciação em 31/10/19, na 518ª reunião. Após a avaliação da PROGE e realizados os devidos ajustes, a proposta será novamente submetida à DICOL para a aprovação final.
5,1 Avaliação da qualidade dos serviços de assistência à saúde	publicação de medida regulatória - Acreditação (Fase A)	Concluído	novembro-19	mar-20	Publicação da medida regulatória RN Nº 452, em 09 de março de 2020
5,1 Avaliação da qualidade dos serviços de assistência à saúde	implementação de projeto HNV (Fase A)	Em execução	dezembro-20	-	O Projeto denominado "Consórcio de Indicadores de Qualidade Hospitalar" é um Projeto desenvolvido em parceria com o Hospital Moinhos de Vento - HNV, e está em execução. Seu cronograma está sendo cumprido conforme o planejado. A implementação efetiva se dará em dez/20 quando haverá a entrega da plataforma de coleta de indicadores à ANS. Processo SEI: 33910.017234/2018-10
5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de assistência à saúde	processo de participação social ampla(Fase B)	Concluído	agosto-19	-	Descrição de Participação Social por meio de Seminário do LI em APS com abertura de prazo para recebimento de contribuições do setor contido na NOTA TÉCNICA Nº 230/2019/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO (SEI 15428339) e Videoconferência com as OPS do LI contido na NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO
5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de assistência à saúde	elaboração de programa/projeto (melhoria de processo, projetos pilotos e etc)	Concluído	agosto-19	-	Proposta de Avaliação do LI APS contida na NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO (SEI 15607885)
5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de assistência à saúde	análise de impacto regulatório	Concluído	dezembro-19	-	Análise de limitações e definição de encaminhamentos para implementação do Projeto contidos na NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO (SEI 15607885)
5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de assistência à saúde	processo de participação social ampla(Fase B)	Reprogramado	janeiro-20	dez-20	Diálogos com o setor: agendado para mar/20 e posteriormente reprogramado em razão da pandemia, para jun/20, porém desmarcado. Aguardando nova data
5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de assistência à saúde	conclusão do Relatório de AIR	Reprogramado	março-20	mai-21	Etapa aguardando entrega dos produtos do TED com FIOCRUZ Brasília para validação da Metodologia de Avaliação.
5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de assistência à saúde	finalização do processo (submissão à DICOL)	Reprogramado	maio-20	jul-21	Depende da etapa anterior
5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de assistência à saúde	avaliação do resultado regulatório (ARR) (Fase B)	Reprogramado	junho-20	ago-21	Depende da etapa anterior
6,1 Organização e funcionamento dos modelos assistenciais e cobertura de procedimentos	processo de participação social ampla	Concluído	setembro-19	jan-20	NOTA TÉCNICA Nº 229/2019/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO (SEI 15422929)
6,1 Organização e funcionamento dos modelos assistenciais e cobertura de procedimentos	análise de impacto regulatório	Reprogramado	janeiro-20	mai-21	Atrasado uma vez que depende de 2 ações impactadas diretamente pela pandemia: contratação de instituto de ensino e pesquisa para elaboração de metodologia de avaliação E realização de reunião com o setor para coleta de contribuições
6,1 Organização e funcionamento dos modelos assistenciais e cobertura de procedimentos	elaboração de minuta de medida regulatória	Reprogramado	junho-20	jun-21	Depende da etapa anterior
6,1 Organização e funcionamento dos modelos assistenciais e cobertura de procedimentos	processo de participação social ampla	Reprogramado	julho-20	ago-21	Depende da etapa anterior

TEMA	FASES	STATUS	PRAZO PACTUADO	PRAZO REPROGRAMADO	OBSERVAÇÕES
6,1 Organização e funcionamento dos modelos assistenciais e cobertura de procedimentos	conclusão do Relatório de AIR	Reprogramado	setembro-20	ago-21	Depende da etapa anterior
6,1 Organização e funcionamento dos modelos assistenciais e cobertura de procedimentos	finalização do processo (submissão à DICOL)	Reprogramado	outubro-20	set-21	Depende da etapa anterior
6,1 Organização e funcionamento dos modelos assistenciais e cobertura de procedimentos	publicação de medida regulatória	Reprogramado	novembro-20	out-21	Depende da etapa anterior
6,2 Organização e funcionamento dos modelos assistenciais e cobertura de procedimentos	abertura de processo regulatório (Fase B)	Concluído	fevereiro-19	-	
6,2 Organização e funcionamento dos modelos assistenciais e cobertura de procedimentos	elaboração de minuta de medida regulatória	Em execução	junho-20	-	De acordo com o prazo do cronograma
6,2 Organização e funcionamento dos modelos assistenciais e cobertura de procedimentos	processo de participação social ampla	Em execução	agosto-20	-	De acordo com o prazo do cronograma
6,2 Organização e funcionamento dos modelos assistenciais e cobertura de procedimentos	finalização do processo (submissão à DICOL)	Não iniciado	outubro-20	-	De acordo com o prazo do cronograma
7. Aperfeiçoamento das regras sobre transferência de carteiras	abertura de processo regulatório	Concluído	agosto-19	-	
7. Aperfeiçoamento das regras sobre transferência de carteiras	processo de participação social ampla	Concluído	outubro-19	-	o processo de participação social foi dirigido com reuniões com o setor. Iniciou-se na data correta, em agosto, e se estendeu até dezembro de 2019, devido ao grande número de reuniões .
7. Aperfeiçoamento das regras sobre transferência de carteiras	análise de impacto regulatório	reprogramado	janeiro-20	nov-20	todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia
7. Aperfeiçoamento das regras sobre transferência de carteiras	elaboração de programa/projeto (melhoria de processo, projetos pilotos e etc)	reprogramado	março-20	dez-20	todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia
7. Aperfeiçoamento das regras sobre transferência de carteiras	processo de participação social ampla	reprogramado	abril-20	set-20	todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia
7. Aperfeiçoamento das regras sobre transferência de carteiras	conclusão do Relatório de AIR	reprogramado	junho-20	mai-21	todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia
7. Aperfeiçoamento das regras sobre transferência de carteiras	finalização do processo (submissão à DICOL)	reprogramado	agosto-20	jun-21	todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia
7. Aperfeiçoamento das regras sobre transferência de carteiras	implementação de programa/projeto	reprogramado	outubro-20	jul-21	todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia
7. Aperfeiçoamento das regras sobre transferência de carteiras	avaliação do resultado regulatório (ARR)	reprogramado	dezembro-21	jul-22	todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia
8. Transparência das informações do setor à sociedade	elaboração de programa/projeto (melhoria de processo, projetos pilotos e etc)	Concluído	dezembro-19	-	O Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) foi o projeto selecionado para aprimoramento, considerando que é transversal a diversos processos de trabalho e áreas da agência. Acrescente-se, ainda, o grupo de trabalho que envolveu técnicos de todas as diretorias e discutiu as necessidades de aprimoramento, novos dados e melhorias.

TEMA	FASES	STATUS	PRAZO PACTUADO	PRAZO REPROGRAMADO	OBSERVAÇÕES
8. Transparência das informações do setor à sociedade	análise de impacto regulatório	Reprogramado	janeiro-20	ago-20	Por se tratar de alterações de sistema o processo de AIR tem algumas peculiaridades. A etapa de definição do problema regulatório ocorre de maneira mais extensa, pois, trata-se mais da definição de critérios e requisitos uma vez que o problema em si é a obsolescência da tecnologia empregada e a consequente necessidade de aprimoramento. Todo esse debate ocorreu no âmbito do Grupo de Trabalho para a discussão das regras de negócio e atualização do Sistema de Informações de Beneficiários da Agência Nacional de Saúde – SIB/ANS (GT-SIB) e está registrada no PROCESSO Nº: 33910.006650/2018-92. Todavia, entre a definição do problema e e as demais etapas do AIR ocorre uma etapa de desenvolvimento em TI. A primeira versão da aplicação incorporando a tecnologia de webservice foi entregue pela equipe da GETI em fevereiro/2020. Assim, retomaremos a elaboração do AIR em paralelo aos testes e desenvolvimentos ainda pendentes. Em maio de 2020 foi iniciado o projeto de desenvolvimento do SIB com a equipe de TI da ANS. A elaboração do AIR está em curso, porém, especialmente os itens a) Análise dos possíveis impactos e comparação das alternativas de ação e b) Estratégia de implementação, fiscalização e monitoramento, vão depender do avanço das discussões, em particular no que tange a estratégia de migração dos dados.
8. Transparência das informações do setor à sociedade	Realização de testes	Reprogramado	abril-20	nov-20	A etapa de desenvolvimento da nova aplicação para o aprimoramento do SIB foi encerrada em fevereiro e os testes iniciais foram executados. Faz-se necessária repatuação desta etapa pois, os testes realizados ate aqui, ocorreram no protótipo do SIB baseado na tecnologia de webservice. Iniciamos em maio/20 o desenvolvimento do sistema com a equipe de TI da ANS. A primeira etapa de desenvolvimento do projeto tem duração de 6 meses e é a partir deste desenvolvimento que os testes poderão ser realizados envolvendo as OPS.
8. Transparência das informações do setor à sociedade	elaboração de minuta de medida regulatória	Reprogramado	junho-20	dez-20	etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores
8. Transparência das informações do setor à sociedade	conclusão do Relatório de AIR	Reprogramado	junho-20	jan-21	etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores
8. Transparência das informações do setor à sociedade	finalização do processo (submissão à DICOL)	Reprogramado	agosto-20	fev-21	etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores
8. Transparência das informações do setor à sociedade	implementação de programa/projeto	Reprogramado	outubro-20	mar-21	etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores
8. Transparência das informações do setor à sociedade	implantação do projeto	Reprogramado	fevereiro-21	ago-21	etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores
8. Transparência das informações do setor à sociedade	avaliação do resultado regulatório (ARR)	Reprogramado	junho-21	ago-22	etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores
9. Assimetria de informação no atendimento prestado ao beneficiário	abertura de processo regulatório	Concluído	outubro-18	-	Processo SEI 33910.031697/2018-94
9. Assimetria de informação no atendimento prestado ao beneficiário	processo de participação social ampla	Em execução	agosto-19	mar-21	Portaria DIFIS, de 15/11/2018, instituiu Câmara Técnica sobre o atendimento ao beneficiário. Primeira reunião agendada para dezembro de 2018 precisou ser adiada. Em setembro de 2019 foi encaminhado ofício aos integrantes, solicitando identificar um representante por instituição. Após envio do convite à participação na Câmara Técnica em 05/03/2020 e a baixa adesão ao convite realizado por conta do período do ano, fomos surpreendidos pela instauração da situação de calamidade pública em todo o país por conta da pandemia do COVID-19, estando, no, momento, impedidos de desenvolver a ação.
9. Assimetria de informação no atendimento prestado ao beneficiário	análise de impacto regulatório	Não iniciado	janeiro-20	mai-21	A fase depende da anterior
9. Assimetria de informação no atendimento prestado ao beneficiário	conclusão do Relatório de AIR	Não iniciado	março-20	jun-21	A fase depende da anterior

TEMA	FASES	STATUS	PRAZO PACTUADO	PRAZO REPROGRAMADO	OBSERVAÇÕES
9. Assimetria de informação no atendimento prestado ao beneficiário	elaboração de programa/projeto (melhoria de processo, projetos pilotos e etc)	Não iniciado	abril-20	jul-21	A fase depende da anterior
9. Assimetria de informação no atendimento prestado ao beneficiário	finalização do processo (submissão à DICOL)	Não iniciado	maio-20	ago-21	A fase depende da anterior
9. Assimetria de informação no atendimento prestado ao beneficiário	implementação de programa/projeto	Não iniciado	junho-20	set-21	A fase depende da anterior
10,1 Aperfeiçoamento do monitoramento assistencial e garantias de acesso	avaliação do resultado regulatório (ARR) (Fase A)	Reprogramado	outubro-19	out-20	Nota Técnica de avaliação da regulação existente (RN 417).
10,1 Aperfeiçoamento do monitoramento assistencial e garantias de acesso	finalização do processo (submissão à DICOL) (Fase A)	Reprogramado	dezembro-19	dez-20	
10,22. O tema está relacionado ao aprimoramento de um conjunto de procedimentos associados ao processo de Monitoramento do Risco Assistencial.	processo de participação social ampla	Reprogramado	janeiro-19	dez-20	O evento "Diálogos da Agenda Regulatória - DIPRO" foi reprogramado para abril/20, em função da pandemia da COVID-19 foi remarcado para junho/20 e neste momento está suspenso, sem previsão de data a depender da agenda da Diretoria.
10,22. O tema está relacionado ao aprimoramento de um conjunto de procedimentos associados ao processo de Monitoramento do Risco Assistencial.	avaliação do resultado regulatório (ARR) (Fase B)	Reprogramado	dezembro-19	dez-20	Produto: NOTA TÉCNICA Nº 4/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO - processo SEI nº 33910.002228/2020-82
10,22. O tema está relacionado ao aprimoramento de um conjunto de procedimentos associados ao processo de Monitoramento do Risco Assistencial.	análise de impacto regulatório	Reprogramado	agosto-20	dez-20	Prazo reprogramado em função da pandemia do COVID-19. As próximas etapas do tema regulatório permanecerão com o mesmo prazo de entrega.
10,22. O tema está relacionado ao aprimoramento de um conjunto de procedimentos associados ao processo de Monitoramento do Risco Assistencial.	elaboração de minuta de medida regulatória	Não iniciado	fevereiro-21		De acordo com o prazo do cronograma
10,22. O tema está relacionado ao aprimoramento de um conjunto de procedimentos associados ao processo de Monitoramento do Risco Assistencial.	processo de participação social ampla	Não iniciado	março-21		De acordo com o prazo do cronograma
10,22. O tema está relacionado ao aprimoramento de um conjunto de procedimentos associados ao processo de Monitoramento do Risco Assistencial.	conclusão do Relatório de AIR	Não iniciado	maio-21		De acordo com o prazo do cronograma
10,22. O tema está relacionado ao aprimoramento de um conjunto de procedimentos associados ao processo de Monitoramento do Risco Assistencial.	finalização do processo (submissão à DICOL)	Não iniciado	junho-21		De acordo com o prazo do cronograma
10,22. O tema está relacionado ao aprimoramento de um conjunto de procedimentos associados ao processo de Monitoramento do Risco Assistencial.	publicação de medida regulatória	Não iniciado	julho-21		De acordo com o prazo do cronograma
11. Modelos eficientes de remuneração e atenção à saúde	elaboração de medida regulatória	Concluído	junho-19	-	A medida regulatória escolhida para este tema não foi prescritiva (RN) e sim indutora, através de elaboração de um Projeto denominado Projeto Modelos de Remuneração Baseados em Valor para incentivar voluntariamente o setor, a implementar modelos de remuneração alternativos ao fee for service. A elaboração deste projeto foi concluída em julho de 2019. Processo SEI: 33902.009038/2017-90

TEMA	FASES	STATUS	PRAZO PACTUADO	PRAZO REPROGRAMADO	OBSERVAÇÕES
11. Modelos eficientes de remuneração e atenção à saúde	implementação de programa/projeto	Concluído	agosto-19	-	A implementação do Projeto Modelos de Remuneração Baseados em Valor foi concluída em agosto de 2019 com as instruções e a abertura das inscrições por meio de Edital de convocação das Operadoras apresentarem voluntariamente seus projetos de modelos alternativos de remuneração no evento de lançamento do projeto que ocorreu no dia 29/08/19. Processo SEI: 33902.009038/2017-90
11. Modelos eficientes de remuneração e atenção à saúde	avaliação do resultado regulatório (ARR)	Não iniciado	junho-20	-	
12. Aperfeiçoamento dos critérios para alteração de rede hospitalar	processo de participação social ampla	Concluído	setembro-19	fev-20	Essa etapa inciou-se no 2o semestre de 2019 com a realização de várias reuniões de diálogos sobre a Agenda Regulatória. E em 13 de fevereiro de 2020 foi realizada a reunião sobre o tema com todos os representantes do setor e apresentada a consolidação das propostas recebidas.
13. Gestão do estoque regulatório	elaboração de programa/projeto (melhoria de processo, projetos pilotos e etc)	Em execução	dezembro-19	jun-19	Percebeu-se a necessidade de tirar de circulação as normas que já estavam implicitamente revogadas ou sem efeito. Sendo assim, foi publicada a RN 449 com vigência desde 01/04/2020. Com a publicação do Decreto 10.139 DE 28 DE Novembro de 2019 o projeto teve que ser revisto
13. Gestão do estoque regulatório	implementação de programa/projeto	Em execução	março-20	ago-20	
13. Gestão do estoque regulatório	finalização do processo (submissão à DICOL)	Não iniciado	agosto-20	ago-21	
14. Mecanismos de interação entre operadoras e contratantes	avaliação do resultado regulatório (ARR)	Reprogramado	dezembro-19	mai-20	Documento de revisão da RN 389/15 em elaboração, aguardando conclusão do projeto sobre Relacionamento entre prestadores e operadoras para finalização
14. Mecanismos de interação entre operadoras e contratantes	elaboração de medida regulatória	Reprogramado	fevereiro-20	mai-20	A Dependendo da conclusão da ARR
14. Mecanismos de interação entre operadoras e contratantes	processo de participação social ampla	Reprogramado	abril-20	mai-20	A Dependendo da conclusão da ARR
14. Mecanismos de interação entre operadoras e contratantes	conclusão do Relatório de AIR	Reprogramado	junho-20	jun-20	A Dependendo da conclusão da ARR
14. Mecanismos de interação entre operadoras e contratantes	finalização do processo (submissão à DICOL)	Não iniciado	agosto-20	-	A Dependendo da conclusão da ARR
14. Mecanismos de interação entre operadoras e contratantes	publicação de medida regulatória	Não iniciado	setembro-20	-	A Dependendo da conclusão da ARR
15. Integração das informações de saúde	abertura de processo regulatório para remodelação da integração entre Ressarcimento e Ministérios da Saúde, no bojo do projeto CMD	Concluído	agosto-19	-	
15. Integração das informações de saúde	análise de impacto regulatório CMD e Ressarcimento ao SUS	Reprogramado	março-20	ago-20	<b>DEPENDENDO DE OUTROS ÓRGÃOS</b> Em setembro/2019, foi enviada a Nota Técnica do CMD aos órgãos do Ministério da Saúde competentes. Até agosto, a equipe se debruçou sobre a elaboração dessa nota, com estudo preliminar que traz subsídios ao trabalho de elaboração da AIR proposta. Encontra-se atrasado pois depende do andamento do projeto no âmbito do MS. Segundo informado na última reunião com a equipe responsável, o projeto sofreria algumas modificações. Nos canais oficiais, não há qualquer atualização desde 27/03/2019.
15. Integração das informações de saúde	elaboração de medida regulatória CMD e Ressarcimento ao SUS	Reprogramado	março-20	set-20	<b>DEPENDENDO DE OUTROS ÓRGÃOS</b> Encontra-se atrasado pois depende do andamento do projeto no âmbito do MS. Segundo informado na última reunião com a equipe responsável, o projeto sofreria algumas modificações. Nos canais oficiais, não há qualquer atualização desde 27/03/2019.

TEMA	FASES	STATUS	PRAZO PACTUADO	PRAZO REPROGRAMADO	OBSERVAÇÕES
15. Integração das informações de saúde	processo de participação social ampla CMD e Ressarcimento ao SUS	Reprogramado	julho-20	nov-20	Como as fases iniciais sofreram atraso por depender de outros órgãos, esta etapa teve que ser repactuada também.
15. Integração das informações de saúde	conclusão do Relatório de AIR CMD e Ressarcimento ao SUS	Reprogramado	julho-20	nov-20	Como as fases iniciais sofreram atraso por depender de outros órgãos, esta etapa teve que ser repactuada também.
15. Integração das informações de saúde	finalização do processo (submissão à DICOL) CMD e Ressarcimento ao SUS	Reprogramado	agosto-20	fev-21	Como as fases iniciais sofreram atraso por depender de outros órgãos, esta etapa teve que ser repactuada também.
15. Integração das informações de saúde	implementação de programa/projeto CMD e Ressarcimento ao SUS	Reprogramado	setembro-20	ago-21	Como as fases iniciais sofreram atraso por depender de outros órgãos, esta etapa teve que ser repactuada também.
15. Integração das informações de saúde	avaliação do resultado regulatório (ARR)	Reprogramado	junho-21	dez-21	Como as fases iniciais sofreram atraso por depender de outros órgãos, esta etapa teve que ser repactuada também.
16. ANS Digital (e-ANS)	elaboração de minuta de medida regulatória	Concluído	mai-19		
16. ANS Digital (e-ANS)	processo de participação social ampla	Concluído	ago-19		A consulta pública do normativo do processo administrativo eletrônico foi realizada de 17/06 a 16/07. O relatório da consulta pública está em elaboração, bem como as alterações na minuta e estão pendentes de aprovação pela DICOL para publicação.
16. ANS Digital (e-ANS)	elaboração de programa/projeto (melhoria de processo, projetos pilotos e etc)	Em execução	nov-19		O projeto ANS Digital está composto por fases. A fase atual ainda se resume a implementação do processo administrativo eletrônico, cuja descrição foi feita no último acompanhamento. Após o término da consulta pública, o processo foi instruído, o relatório da consulta pública foi aprovado e a norma foi apreciada pela DICOL e encontra-se, atualmente, na PROGE para análise jurídica. Enquanto isso, as funcionalidades de Protocolo eletrônico estão sendo testadas e em fase de homologação, entre a CGDOC e a GETI. O projeto mais ampliado do ANS Digital será elaborado e apresentado, incluindo as etapas de análise e transformação digital de processos selecionados (pilotos).
16. ANS Digital (e-ANS)	finalização do processo (submissão à DICOL)	Em execução	dez-19		em execução, aguardando retorno da PROGE para aprovação a DICOL
16. ANS Digital (e-ANS)	implementação de programa/projeto	Não iniciado	dez-21		